

Acta de Proyecto

**Plataforma de Gestión Hotelera Offline
con Dashboard Móvil para Supervisión y
Reportes para el Hotel Santa Ana**

Fecha: 03/02/2026

Tabla de contenido

Información del proyecto	3	Datos	3
	3	Propósito y justificación del proyecto	3
	3	Descripción del proyecto y entregables	3
		Requerimientos	3
		Requerimientos del producto (Funcionales)	3
	4	Requerimientos del proyecto (No Funcionales)	4
		Objetivos	5
	Error! Bookmark not defined.	Premisas y restricciones	6
Riesgos iniciales de alto nivel	6	Cronograma de hitos principales	6
		Presupuesto inicial asignado	7
	Error! Bookmark not defined.	Lista de Interesados (stakeholders)	7
Requisitos de aprobación del proyecto	8	Criterios de cierre o cancelación	8
	8	Asignación del gerente de proyecto y Personal	8
Personal	8	Gerente de proyecto y Aprobaciones	9

Información del proyecto

Datos

Empresa / Organización	Hotel Santa Ana
Proyecto	Hotel Soft
Fecha de preparación	03/02/2026
Cliente	Juan Perez
Patrocinador principal	Hotel Santa Ana

Propósito y justificación del proyecto

El propósito de este proyecto es desarrollar una aplicación de gestión hotelera que permita hacer más rápida y eficiente la gestión del Hotel Santa Ana. El sistema busca optimizar los procesos diarios relacionados con la administración de reservas, habitaciones, clientes y pagos, reduciendo los tiempos de atención y mejorando la organización de la información.

Descripción del proyecto y entregables

El proyecto consiste en el desarrollo de una **aplicación de gestión hotelera** orientada a hoteles pequeños y medianos, cuyo objetivo principal es optimizar y centralizar los procesos operativos diarios. El sistema permitirá administrar de manera eficiente información clave como reservas, habitaciones, clientes, servicios y pagos, reduciendo la dependencia de procesos manuales y minimizando errores administrativos.

Como entregables del proyecto se contempla la **aplicación de gestión hotelera funcional**, el **documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS)**, la **documentación técnica básica del sistema**, y un **registro de pruebas** que evidencie el correcto funcionamiento de las principales funcionalidades implementadas.

Requerimientos

Requerimientos del producto (Funcionales)

CODIGO	DESCRIPCION
RF-001	Gestión de usuarios CRUD de usuarios (solo administrador).
RF-002	Almacenamiento seguro Contraseñas almacenadas con hash (bcrypt).
RF-003	Gestión de habitaciones Registrar/actualizar estado de habitaciones (disponible, ocupada).
RF-004	Check-in Registrar check-in con ID de huésped.
RF-005	Autocompletado del huesped Autocompletar datos si huésped existe.
RF-006	Cálculo de costo Calcular costo en check-out (noches + servicios).
RF-007	Generación de PDF Factura PDF con logo y formato profesional.
RF-008	Registro de facturas Guardar facturas en base de datos.
RF-009	Envío de facturas Enviar facturas por correo electrónico (solo si hay conexión a internet).
RF-010	Búsqueda avanzada Filtros por fechas, estado, huésped, etc.
RF-011	Alertas visuales Alertas con colores/iconos (ej: habitación sucia).
RF-012	Modo claro/oscuro Implementar cambio de tema visual
RF-013	Copias de seguridad Backups manuales (admin) y automáticos (al cerrar sesión). Backup de emergencia cada 24 horas si la sesión está activa por más de 24 horas. Notificación al usuario si la sesión lleva +12 horas abierta.
RF-014	Actualización de huéspedes Permitir actualizar información de huéspedes existentes durante operaciones (check-in, consulta).
RF-015	Check-out Registrar el check-out de un huésped, liberando la habitación, calculando costos y generando factura
RF-016	Reservas manuales Crear, modificar y cancelar reservas
RF-017	Registro de pagos Registrar pagos asociados a una estadía.
RF-018	Dashboard móvil Visualizar ocupación, ingresos, reservas próximas y alertas

RF-019	Reportes administrativos Generar reportes por rango de fechas (ocupación, ingresos, reservas).
RF-020	Exportación/Sincronización Exportar datos desde escritorio para consulta en dashboard móvil

Requerimientos del proyecto (No Funcionales)

CODIGO	DESCRIPCION
RFN-001	Funcionalidad offline (operación 100% offline excepto envío de facturas). Conexión intermitente permitida.
RFN-002	Rendimiento: Respuesta < 2 segundos en operaciones críticas (check-in, búsquedas, cálculos).
RFN-003	Usabilidad: Diseño UX/UI con iconografía clara, flujo guiado y mensajes de error en lenguaje no técnico.
RFN-004	Cifrado AES-256 para backups y datos sensibles en reposo (contraseñas, facturas).
RFN-005	Diseño profesional de facturas: Plantillas PDF adaptables, tipografía legible y logo en alta resolución.
RFN-006	Compatibilidad: El sistema debe funcionar en Windows
RFN-007	Mantenibilidad: Código modular y documentado para facilitar mantenimiento
RFN-008	Auditoría: Registro de logs detallados para operaciones sensibles (ej: eliminación de usuarios, modificaciones en facturas).

Objetivos

Acta de Proyecto

Objetivo	Indicador de éxito
Alcance:	
Dentro del alcance del proyecto se contempla el mejoramiento de los tiempos de gestión del Hotel Santa Ana , mediante la automatización de los procesos operativos, con el fin de hacer más rápidas las actividades administrativas.	Tiempo de gestión mas corto.
Cronograma (Tiempo)	
Construcción 03/02/2026 - 06/06/2026	Se aprueba
Implantar 07/06/2026 - 06/06/2026	Se aprueba
Costo	
Nuestro proyecto no tiene ningún costo ya que es formativo	No aplica
Calidad	
El test de calidad es someter nuestro programa a varias pruebas funcionales y operativas , con el objetivo de cumplir los estándares de efectividad, confiabilidad y correcto funcionamiento del sistema.	80% estables

Premisas y restricciones

- Solo administrador puede hacer backups manuales y gestionar usuarios.
- Facturación electrónica limitada a envío por correo (no WhatsApp inicialmente).
- El sistema debe ser 100% funcional offline.

Riesgos iniciales de alto nivel

Disponibilidad limitada de recursos tecnológicos, como equipos o software necesarios para el desarrollo.

Dificultades técnicas durante el desarrollo, relacionadas con el uso de herramientas o tecnologías no dominadas completamente.

Asi mismo, el proyecto podría cancelarse en caso de que se produzcan **cambios significativos en los requerimientos del cliente**, los cuales alteren de forma sustancial el alcance inicial y no sea posible llegar a un acuerdo entre las partes para su ajuste o replanificación.

Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha tope
Desarrollo de la BD	28/12/2025
Desarrollo de la interfaz aplicativo movil	29/04/2026
Desarrollo de la interfaz aplicativo de escritorio	29/04/2026
Desarrollo de backend movil	29/04/2026
Desarrollo de backend de escritorio	29/04/2026
Pruebas unitarias	05/05/2026
Creacion de manual de usuario	08/05/2026
Creacion de manual tecnico	10/05/2026
Configuracion BD en produccion	15/05/2026
Capacitación al personal	20/05/2026
Entrega de proyecto al cliente	20/05/2026

Presupuesto inicial asignado

No se asigna presupuesto, ya que se trata de un proyecto formativo y no cuenta con ningún tipo de patrocinio.

Lista de Interesados (stakeholders)

Acta de Proyecto

Nombre	Cargo
Juan Perez	Gerente
Alfred uribe	programador
Luis mendoza	programador
Cesar cabrera	programador
Yelaines martinez	programador
Samir Leon	programador
Saimeth diaz	Programador
Zahedys Hernandez	Instructor
Henry Guzman	Instructor

Requisitos de aprobación del proyecto

La aprobación del proyecto se otorgará una vez se haya verificado el cumplimiento total de los requerimientos establecidos por el cliente. Mientras dichos requisitos no sean satisfechos en su totalidad, el proyecto no podrá considerarse aprobado por parte del cliente.

Criterios de cierre o cancelación

El cierre del proyecto se puede dar de muchas maneras una de las mas cotidianas es que la persona que nos contrato para hacer este proyecto se haya retractado de su decisión por causas ajenas y desconocidas dando la cancelación del proyecto inmediatamente.

Otra causa de cierre o cancelación del proyecto puede presentarse si se evidencian **limitaciones técnicas o académicas**, como falta de tiempo, recursos tecnológicos o disponibilidad de los integrantes del equipo, que impidan continuar con el desarrollo del sistema de manera adecuada.

Asignación del gerente de proyecto y Personal

Gerente de proyecto y Personal

NOMBRE	ROL	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
--------	-----	--------------------	----------

Acta de Proyecto

Luis Mendoza	Lider	luis1mendoza2005@gmail.com	3117188518
Samir Leon	Base de Datos	Leonsamir993@gmail.com	3003388503
Saimeth Diaz	Interfaz	Saimethdiaz1@gmail.com	3008544856
Yelaines Martinez	Interfaz	Yelainesmartinez09@gmail.com	3043492325
Cesar Cabrera	Programador	Cabreracesar644@gmail.com	3003806238
Alfred Uribe	Programador	Alfreduriberolong20@gmail.com	3016550082

Aprobaciones

Patrocinador	Cargo	Fecha	Firma
Juan Perez	Propietario		
Luis Mendoza	Líder de proyecto		